



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت صنعت و تجارت
معینیت امور صنایع و تجارت
ریاست عمومی پاک های صنعتی و امور صنایع
ریاست انکشاف پارکهای صنعتی

گزارش وضعیت عمومی انکشاف زیربنایی پارکهای صنعتی کشور

پروژه های زیربنایی فعال، غیر فعال و پلان شده

مقدمه:

چنانچه وزارت صنعت و تجارت منحيث مسئول عمومي و اجرائوي پارکهای صنعتي کشور، پروژه های زیربنایی پارکهای صنعتي را تطبيق مينماید، از این جهت این وزارت در تطبيق پروژه های زیربنایی ذیل که با شرکت های ساختمانی خصوصی عقد قرارداد نموده، با مشکلات و چالش های روبرو میباشد.

خلاصه اجرايوي:

در این یادداشت گزارش مختصري در مورد پارکهای صنعتي ارائه ميشود که مجموعاً (۴۴) پارک صنعتي کشور را در برميگيرد. در این گزارش معلوماتي مختصر در مورد وضعیت کنونی پارکها، زیربناها، بودجه انكشافی، مشکلات و راه حل ها، که شامل سه کتگوري ذیل میباشد ارائه گردیده است:

- ۱) پارکهای صنعتي فعال
- ۲) پارکهای صنعتي غير فعال
- ۳) پارکهای صنعتي پلان شده

پارکهای صنعتي فعال:

در حال حاضر مجموعاً (۱۲) پارک صنعتي فعال در کشور وجود دارد که مشخصات آن قرار ذیل میباشد:

۱. پارک صنعتي پلچرخي
۲. پارک صنعتي جمعه محمد محمدي فاز ۱ ولايت کابل
۳. پارک صنعتي جمعه محمد محمدي فاز ۲ ولايت کابل
۴. پارک صنعتي و زراعتي باريکاب در ولايت پروان
۵. پارک صنعتي فاز ۱-۲-۳ ولايت هرات
۶. پارک صنعتي فاز چهارم ولايت هرات
۷. پارک صنعتي امير علي شيرنوايي فاز ۱-۲ ولايت بلخ
۸. پارک صنعتي شاديان ولايت بلخ
۹. پارک صنعتي شيخ مصري ولايت ننگرهار
۱۰. پارک صنعتي شور اندام ولايت کندهار
۱۱. پارک صنعتي شور اندام ولايت ننگرهار عمومي
۱۲. پارک صنعتي ولايت هرات فاز چهارم

۱. پارک صنعتي پلچرخي کابل

معلومات عمومي:

پارک صنعتي پل چرخي در سال ۱۳۴۸ به مساحت ۱۳۵۰ جريب زمين در ولايت کابل تاسيس گردیده است. این پارک مجموعاً در ۱۱۱۵ نمره زمين طراحي و از این جمله ۶۱۴ نمره زمين آن برای ۳۶۰ شرکت توزيع گردیده است. که از آن جمله ۲۷۱ فابريکه فعال و ۶۷ فابريکه آن غير فعال میباشد و ۲۲ فابريکه ديگر آن تحت کار میباشد.

سکتورهای موجود در پارک صنعتي مذکور در بخش های مختلف از قبيل: پلاستيک، ميوه خشک، مواد غذايي، مشروبات، آب معدني، صابون و توليد فلزات فعاليت دارند.

پروژه تحت کار پارک مذکور که شامل سرک های داخلي میباشد در حدود ۳۰٪ کار آن تکميل تکمي گردیده است. قيمت تخميني پروژه های تحت پلان پارک صنعتي متذکره که شامل: سرک، سيستم آبراسانی و فاضل آب میباشد، مبلغ (۱۲,۵۲۰) ميليون دالر تخمين شده است.

مشخصات عمومي پارک:

معلومات عمومي		نمره فابريکات	
اسم پارک	پل چرخي	مساحت پارک	۱۳۴۸ جريب
ولايت	کابل	نمرات پلان شده	۱۱۱۵
موقعيت	پکتيا کوت	نمرات توزيع شده	۶۱۴
کوردينات ساحه	۳۴,۵۵۰۵۹-۹۶,۲۵۵۸۶	نمرات باقيمانده	۵۰۱
ماستر پلان	ترتيب شده	تعداد فابريکات	۳۶۰
پروژه تحت کار		فابريکات فعال	۲۷۱

۲۲	فابریکات تحت کار	سرک های داخلی	پروژه تکمیل شده
۶۷	فابریکات غیر فعال	ندارد	قیمت پروژه تحت کار
انواع مختلف که دمتن بالا ذکر گردیده است	سکتور های فعالیت کننده		پروژه جدید
قیر سازی سرک ها	مشکلات و پیشنهادات		قیمت تخمینی پروژه پلان شده

۲. پارک صنعتی جمعه محمد محمدی فاز اول و دوم ولایت کابل معلومات عمومی :

فاز اول پارک صنعتی جمعه محمد محمدی در سال (۱۳۸۴) به مساحت (۴۵) جریب زمین در سرک بگرامی ولایت کابل تأسیس گردیده است.

فاز اول پارک صنعتی مذکور برای (۳۴) نمره طراحی و برای (۳۳) شرکت توزیع گردیده که از آن جمله (۳۳) فابریکه فعال و (۱) فابریکه غیر فعال میباشد. برای فاز اول پارک متذکره مبلغ (۱۳) میلیون دالر سرمایه گذاری و زمینیه کاری را برای (۱۶۷۰) نفر هموطنان عزیز ما مساعد ساخته است.

فاز دوم پارک صنعتی جمعه محمد محمدی در سال (۱۳۹۳) به مساحت (۵۵) جریب زمین تأسیس گردیده است. این فاز برای (۱۹) نمره زمین طراحی گردیده که همه نمرات آن توزیع گردیده است. در این فاز بیشتر از (۵) فابریکه فعالیت دارند و متباقی آن غیر فعال و یا تحت کار قرار دارند.

برای این فاز پارک صنعتی مذکور مبلغ (۳۰) میلیون دالر تخمین گردیده، و زمینیه کاری را برای (۱۲۶۰) نفر مساعد ساخته است.

فابریکه های موجود در پارک صنعتی جمعه محمد محمدی دربخش های مختلف از قبیل: مواد غذایی، پلاستیک، نوشابه باب غیرالکولی و آب معدنی، بسته بندی و پروسس میوه جات، منسوجات، المونیم و آهن آلات فعالیت دارند.

مشخصات عمومی پارک:

معلومات عمومی		نمره و فابریکات	
اسم پارک	پارک صنعتی جمعه محمد محمدی فاز اول و دوم	مساحت پارک	۱۰۰ جریب در فاز اول و دوم
ولایت	کابل	نمرات پلان شده	۵۳ نمره در فاز اول و دوم
موقعیت	لسوالی بگرامی	نمرات توزیع شده	۵۳
کور دینات ساحه (فاز اول و دوم)	۳۴،۵۰۶۷۳،۶۹۵۸۴ ۳۴،۵۰۷۸۸،۶۹،۲۴۹۳۶	نمرات باقیمانده	۰
ماستر پلان	ترتیب شده	تعداد فابریکات	
پروژه تحت کار	ندارد	فابریکات فعال	۳۸
پروژه تکمیل شده	هموار کاری سرک ها، جغل اندازی سرک ها، احاطه دیوار، سیستم فاصلاب و برق	فابریکات به کرایه	
قیمت پروژه تحت کار		فابریکات غیر فعال	
پروژه جدید	ندارد	انواع مختلف که دمتن بالا ذکر گردیده است	
قیمت تخمینی پروژه پلان شده		مشکلات و پیشنهادات	

۳. پارک صنعتی باریک آب ولایت پروان

معلومات عمومی :

پارک صنعتی باریک آب ولایت پروان در سال (۱۳۹۸) به مساحت (۲۰۰۰) جریب زمین در قریه باریک آب ولسوالی بگرامی ولایت پروان تأسیس گردیده است.

مشخصات عمومی پارک

نمره و فابریکات عمومی		معلومات	
۲۰۰۰ جریب	مساحت پارک	باریک آب	اسم پارک
	نمرات پلان شده	پروان	ولایت
	نمرات توزیع شده	در ولسوالی بگرام	موقعیت
	نمرات باقیمانده		کور دینات ساحه
	تعداد فابریکات	ترتیب شده است	ماسٹر پلان
	فابریکات فعال		پروژه تحت کار
	فابریکات تحت کار	تمام زیر بناهای آن تکمیل شده	پروژه های تکمیل شده
	فابریکات غیر فعال		قیمت پروژه تحت کار
	سکتور های فعالیت کننده		پروژه جدید
ادعای ۵۵۰ جریب زمین تو سطر مردم محل در ساحه پارک صنعتی.	مشکلات		قیمت تخمینی پروژه پلان شده

مشکلات و پیشنهادات

پیشنهادات	مشکلات
مقام محترم ولایت پروان در هماهنگی با ادارات امنیتی مشکلات موجوده را حل نماید.	ادعای ۵۵۰ جریب زمین تو سطر مردم محل در ساحه پارک صنعتی.

۴. پارک صنعتی فاز ۱-۲-۳ ولایت هرات

معلومات عمومی:

پارک صنعتی فاز اول دوم و سوم ولایت هرات در سال (۱۳۸۳) در موازی (۳۸۵۰) جریب زمین ساخته شده است. این پارک صنعتی برای (۸۳۱) نمره طراحی گردیده که تمام نمرات آن برای (۵۱۵) فابریکه توزیع و به تعداد (۱۶۶) فابریکه آن فعال بوده و (۴۵) فابریکه غیر فعال و (۱۲۰) فابریکه آن تحت کار میباشد.

مشخصات عمومی پارک

معلومات عمومی		معلومات عمومی	
۳۸۵۰ جریب	مساحت پارک	فاز ۱-۲-۳	اسم پارک
۸۳۱	نمرات پلان شده	هرات	ولایت
۸۳۱	نمرات توزیع شده	ولسوالی گذره	موقعیت
۰	نمرات باقیمانده	۳۴,۲۱۱۴۷,۶۲,۲۱۲۵۷	کور دینات ساحه
۵۱۵	تعداد فابریکات	ترتیب شده	ماسٹر پلان
۱۶۶	فابریکات فعال	اعمار دیوارها	پروژه تحت کار
۱۲۰	فابریکات تحت کار	هموار کاری سرک ها	پروژه تکمیل شده
۴۵	فابریکات غیر فعال		قیمت پروژه تحت کار
مختلف نوع	سکتور های فعالیت کننده		پروژه جدید
	مشکلات و پیشنهادات	۷۰ میلیون	قیمت پروژه تخمینی

۵. پارک صنعتی امیر علی شیر نوائی ولایت بلخ

معلومات عمومی:

پارک صنعتی امیر علی شیر علی نوائی در سال (۱۳۸۵) نزدیک به دو راهی حیرتان در قسمت شرق شهر مزار شریف ولایت به مساحت (۹۲۵) جریب زمین تاسیس گردیده است. پارک متذکره شامل دو فاز بوده که فاز اول آن (۱۲۵) جریب و فاز دوم آن (۸۰۰) جریب میباشد. این پارک مجموعاً برای (۳۵۷) نمره زمین طراحی گردیده. در پارک متذکره فابریکات در بخش های مختلف از قبیل: تولید منسوجات، ظروف پلاستیکی تولید مواد غذایی، نوشابه آب معدنی، پروسس میوه خشک، تولید صابون و نمک مصروف فعالیت هستند. و در سال ایجاد گردیده است. برای ه دوفاز پارک مذکور به مبلغ (۱۰,۶)

میلیون دالر سرمایه گذاری شده است که کار های زیربنایی مربوط فاز اول تکمیل و از جمله زیربناهای مربوط فاز دوم فقط پروژه هموار نمودن سرک تکمیل گردیده است.
 پروژه های ضرورت به تکمیل شدن دارند شامل: (پروژه قیر سازی سر، پروژه سیستم فاضلاب آبرسانی، برق، ساختمان محافظین) میباشد.
مشخصات عمومی پارک

معلومات عمومی			
اسم پارک	امیر علی شیر نوانی	مساحت پارک	۹۲۵ جریب در دوفاز
ولایت	بلخ	نمرات پلان شده	۳۵۷ نمره
موقعیت	دوراهی حیرتان در شهر مزار شریف	نمرات توزیع شده	
کور دینات ساحه	۳۶,۷۶۴۴۷,۶۷,۳۱۸۴۷ ۳۶,۷۵۴۴۷,۶۷,۳۱۲۶۲	نمرات باقیمانده	
ماستر پلان	ترتیب شده	تعداد فابریکات	۲۰۱
پروژه تحت کار	هموار کاری سرک ها و جغل اندازی سرک ها	فابریکات فعال	۲۴
پیشرفت کار		فابریکات تحت کار	
پروژه تکمیل شده	دیوار احاطوی، دروازه، لیول کاری سرک ها، قیر سرک ها، حفر چاه و سیستم فاضلاب	فابریکات غیر فعال	
پروژه جدید	اعمار سرک های داخلی		
قیمت تخمینی پروژه پلان شده	۷۸/۸ میلیون افغانی	مشکلات و پیشنهادات	

۶. پارک صنعتی شادیان ولایت بلخ

معلومات عمومی :

پارک صنعتی شادیان در سال (۱۳۵۷) در موازی به (۱۲۵۰) جریب زمین ولایت بلخ تاسیس گردیده است. این پارک برای (۱۷۳) نمره زمین طراحی گردیده که از آن جمله (۱۱۳) نمره آن توزیع و به تعداد (۶۰) نمره زمین آن تا هنوز توزیع نگردیده است.

در پارک صنعتی متذکره به تعداد (۸۱) کمپنی در عرصه های مختلف فعالیت داشته و به تعداد (۳۲) کمپنی آن غیر فعال میباشد. مبلغ در حدود (۱۸) میلیون دالر برای پارک صنعتی شادیان سرماگذاری گردیده و زمینه کاری را برای (۱۱۶۸) نفر مساعد ساخته است.

مشخصات عمومی پارک

معلومات عمومی			
اسم پارک	شادیان	مساحت پارک	۱۲۵۰ جریب
ولایت	بلخ	نمرات پلان شده	۱۷۳ نمره
موقعیت	مزار شریف	نمرات توزیع شده	۱۱۳ نمره
کور دینات ساحه	۳۶,۶۸۲۵۲,۶۷,۱۲۱۴۱	نمرات باقیمانده	۶۰
ماستر پلان	ترتیب شده	تعداد فابریکات	۱۱۳
پروژه تحت کار		فابریکات فعال	۸۱
پروژه تکمیل شده	هموار کاری سرک ها	فابریکات به کرایه	۱۵
قیمت پروژه تحت کار		فابریکات غیر فعال	۳۲
پروژه جدید		سکتورهای فعالیت کننده	مختلف نوع
قیمت تخمینی پروژه پلان شده		مشکلات و پیشنهادات	

۷. پارک صنعتی شیخ مصری ولایت ننگرهار

معلومات عمومی:

پارک صنعتی شیخ مصری در سال 1384 در ولایت ننگرهار ولسوالی سرخرو در مساحت 1500 جریب زمین تاسیس گردیده و پروژه اعمار دیوار احاطوی آن که 50% پیشرفت کار دارد، در حال تطبیق میباشد.

این پارک در 635 نمره زمین طراحی و بطور مجموعی برای 452 شرکت توزیع شده است که از آن جمله فقط 51 فابریکه فعال میباشد و در بخش های مختلف شامل: تولید پلاستیک، مواد غذایی، نوشیدنی، آب معدنی، فرآوری میوه های خشک، تولید صابون و ساخت فلز فعالیت میکند.

مشخصات عمومی پارک

معلومات عمومی			
اسم پارک	شیخ مصری	مساحت	1500 جریب
ولایت	ننگرهار	نمرات پلان شده	640 نمره
موقعیت	ولسوالی سرخرو، قلعه شیخ مصری	نمرات توزیع شده	635
کور دینات ساحه	34.39227, 70.3949	نمرات باقیمانده	5
ماسٹر پلان	ترتیب شده	تعداد فابریکات	452
پروژه تحت کار	اعمار دیوار احاطوی	فابریکات فعال	51
پیشرفت کار	50%	فابریکات تحت کار	0
پروژه تحت کار	جغل کاری سرک ها	فابریکات غیر فعال	401
پروژه تکمیل شده	اعمار دیوار و هموار کاری سرک ها		
پروژه جدید	جغل اندازی سرکهای داخلی		
قیمت تخمینی پروژه پلان شده	78.8 میلیون افغانی		

مشکلات و پیشنهادات

مشکلات	پیشنهادات
شهرک قاضیان که در سمت شمال داخل پارک صنعتی شیخ مصری موقعیت دارد، حدود 25 جریب زمین پارک را احاطه و دعوی ملکیت دارند. مسئولین شهرک متذکره مانع تطبیق پروژه انکشافی پارک شده و چندین بار با کارمندان شرکت قراردادی و انجنیر ساحوی این وزارت به عکس العمل های فزینی پرداخته اند.	مقام محترم ولایت با ادارات ذیربط باید به مشکل رسیدگی نموده و ساحه را تصفیه نمایند در صورت عدم آن، وزارت محترم شهرسازی و اراضی ماسٹر پلان را تعدیل و بدیل زمین را که متصل به پارک باشد، به این وزارت انتقال نمایند. تا به صنعت کاران که زمین در ماسٹر پلان به آنها مشخص گردیده، فابریکات خویش را احداث نمایند.
در سمت غرب و جنوب غرب پارک سیلبرهای بسیار بزرگ واقع شده که تعداد آنها 5 سیلبر میباشد و تقریباً 160 جریب زمین پارک از اثر سیلبرها ضایع شده و هزینه ساخت دیوار های استنادی برای جلوگیری از سیلبرها هنگفت میباشد، همچنان در صورت تعدیل در ماسٹر پلان، وزارت صنعت و تجارت در حدود 180 جریب زمین پارک را از دست میدهد.	وزارت محترم شهرسازی و اراضی ماسٹر پلان را تعدیل و بدیل زمین را که حدوداً 180 جریب میشود به وزارت صنعت و تجارت انتقال دهد.
در سمت جنوب شرق پارک، نمرات شهرک معلمین داخل محوطه پارک گردیده و تقریباً مشکل به شکل شفاهی حل شده است.	مقام محترم ولایت و وزارت محترم شهرسازی و اراضی ساحه را تصفیه و در تطبیق پروژه های زیربنایی، وزارت صنعت و تجارت را همکاری همه جانبه نمایند.

۸. پارک صنعتی شوراندام ولایت کندهار

معلومات عمومی :

پارک صنعتی شوراندام در مرکز ولایت کندهار نزدیک به میدان هوای موقعیت داشته و از جمله بزرگترین پارکهای صنعتی به شمار میرود میباشد. ماسٹر پلان پارک متذکره قبلاً از سوی وزارت شهر سازی و اراضی ترتیب شده است. این پارک به

مساحت (۳۸۵۰) جریب زمین برای (۱۲۰۰) نمره زمین طراحی گردیده است و به تعداد (۱۶۶) فابریکه عملاً در بخش های مختلف فعالیت تولیدی دارند. پروژه اعمار سرک های داخلی پارک صنعتی شور اندام ولایت کندهار به مبلغ (۸۰) میلیون افغانی، شامل پلان کاری این وزارت برای سال مالی (۱۳۹۹) در نظر گرفته شده است.

مشخصات عمومی پارک

معلومات عمومی			
اسم پارک	شور اندام	مساحت پارک	۳۸۵۰ جریب
ولایت	کندهار	نمرات پلان شده	۰
موقعیت	مرکز کندهار نزدیک به میدان هوایی	نمرات توزیع شده	۰
کور دینات ساحه	۳۱,۵۸۶۵۳,۶۵,۸۲۷۸۱	نمرات باقیمانده	۰
ماستر پلان	ترتیب شده	تعداد فابریکات	۰
پروژه تحت کار	ساختن کلینیک و ذخیره آب	فابریکات فعال	۰
پیشرفت کار به فیصدی		فابریکات تحت کار	۰
پروژه تکمیل شده	هموار کاری سرک ها، حفر چاه و سیستم فاصلاب	فابریکات غیر فعال	۰
پروژه جدید	اعمار سرک های داخلی	سکتورهای فعالیت کننده	
قیمت تخمینی پروژه پلان شده	۸۰ میلیون افغانی	مشکلات و پیشنهادات	

مشکلات و پیشنهادات

مشکلات	پیشنهادات
موجودیت کوچی ها در ساحه پارک صنعتی	مقام محترم ولایت پروان در هماهنگی با ادارات امنیتی مشکلات موجوده را حل نماید.

۹. پارک صنعتی شور اندام ولایت کندهار (USAID)

معلومات عمومی:

پارک صنعتی شور اندام ولایت کندهار به مساحت (۷۵) جریب زمین در مرکز کندهار نزدیک به میدان هوایی تاسیس گردیده است. پارک صنعتی متذکره برای (۴۷) نمره زمین طراحی گردیده که از آن جمله (۴۰) نمره آن توزیع و (۷) نمره آن تا هنوز توزیع نگردیده است.

مشخصات عمومی پارک

معلومات نمره و فابریکات عمومی			
اسم پارک	شور اندام USAID	مساحت پارک	۷۵ جریب
ولایت	کندهار	نمرات پلان شده	۴۷
موقعیت	مرکز کندهار نزدیک به میدان هوایی	نمرات توزیع شده	۴۰
کور دینات ساحه	۳۱,۵۷۸۲,۶۵,۸۲۱۳۱	نمرات باقیمانده	۷
ماستر پلان	ترتیب شده	تعداد فابریکات	۱۶
پروژه تحت کار		فابریکات فعال	۱۴
پیشرفت کار به فیصدی		فابریکات تحت کار	.
قیمت پروژه تحت کار		فابریکات غیر فعال	۲
پروژه تکمیل شده	دیوار احاطوی، دروازه، اتاق محافظین، هموار کاری سرک ها، قیر ریزی سرک ها و چاه عمیق	سکتورهای فعالیت کننده	

۱۰. پارک صنعتی فاز چهارم ولایت هرات

معلومات عمومی:

پارک صنعتی فاز چهارم ولایت هرات در سال ۱۳۹۴ در موازی (۸۹۲) جریب زمین در ولسوالی گزره قریه سفید بهر تاسیس شده است .

پروژه انتقال ملکیت پارک متذکره در سال ۱۳۹۲ تکمیل گردیده است .

مشخصات عمومی پارک

معلومات عمومی		نمره و فابریکات	
اسم پارک	فاز چهارم	مساحت پارک	۸۹۲
ولایت	هرات	نمرات پلان شده	۱۴۱
موقعیت	گزره	نمرات توزیع شده	۴۳
کور دینات ساحه	۳۴,۱۷۸۴۴,۶۲,۲۱۷۷۱	نمرات باقیمانده	۹۸
ماسٹر پلان		تعداد فابریکات	۰
پروژه تحت کار	پروژ جاده، دیوار احاطوی	فابریکات فعال	۰
پیشرفت کار		فابریکات تحت کار	۰
پروژه تکمیل شده	هموار کاری سرک ها	فابریکات غیر فعال	۰
پروژه جدید	اعمار دیوار		
قیمت تخمینی پروژه پلان شده			
قیمت تخمینی پروژه پلان شده	۷۰ میلیون	مشکلات و پیشنهادات	

پارک های صنعتی غیر فعال:

در حال حاضر (۵) پارک صنعتی غیر فعال بوده که در بعضی از آنها کارهای زیربنایی آن در جریان میباشد. مشخصات و معلومات مختصر در باره هر یک از پارک های متذکر قرار ذیل ذکر گردیده است .

- (۱) باغ سموات ولایت خوست
- (۲) پارک صنعتی دشت رباط ولایت پکتیا
- (۳) پارک صنعتی سنجد دره ولایت پروان
- (۴) پارک صنعتی حصار شاهی ولایت ننگرهار
- (۵) پارک صنعتی کوتل تخت ولایت میدان وردگ
- (۶) پارک صنعتی قالین شیخ مصری ولایت ننگرهار
- (۷) پارک صنعتی ولایت لوگر

۱. پارک صنعتی باغ سموات ولایت خوست

معلومات عمومی:

در سال 1383 موازی 400 جریب زمین دولتی در ساحه باغ سموات ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزی غرض احداث پارک صنعتی در ولایت خوست طی مراحل گردیده است. این وزارت پروژه اعمار دیوار احاطوی باغ سموات را برای بار سوم با شرکت ساختمانی اباسین داودزی عقد قرار داد نموده است و شرکت قراردادی 32% کار دیوار احاطوی را انجام داده ولی بنابر موجودیت مشکلات اجتماعی و تهدید قوم مندوزی کار این پروژه از چندین ماه بدینسو متوقف گردیده است.

مقدمه:

در سال 1392 اداره اسبق ایسا با در نظر داشت پلان های انکشافی پروژه اعمار دیوار احاطوی و دروازه دخولی پارک را روی دست گرفته اما بعد از گذشت هفت سال امور ساختمانی پروژه متذکره بنابر مشکلات امنیتی و مخالفت اهالی مینی بر ادعای ملکیت احداث نگردیده است، این در حالیست که ریاست دیوان حقوق و احوال شخصیه ستره محکمه طبق قرار قضایی نمبر (1051) مورخ 1398/2/29 خویش، موازی 106 جریب زمین مورد ادعا را ملکیت دولتی دانسته و بر علاوه در این مورد گزارش هیئت تصفیه زمین نمبر (20) مقیم ولایت خوست چنین صراحت دارد:

"از اینکه اسناد ارایه شده قوم مندوزی مطابق ماده 18 قانون تنظیم امور زمینداری نمیشد و ضمنا سند ارایه شده تحت نام فرمان آنها شرایط فقره 8 ماده 18 قانون متذکره را دارا نبوده، هیئات تصفیه موازی (106) جریب زمین ساحه فاز دوم پارک صنعتی شامل قطعه 56/1 کدستری ملکیت دولتی تثبیت و سکچ گردید."

بر علاوه این دراستقامت غربی پروژه مذکور 59 جریب زمین تحت تعرض مردم محل بوده و باعث متوقف شدن پروژه گردیده است.

وزارت صنعت و تجارت امور ساختمانی پروژه پارک صنعتی را بار سوم با شرکت ساختمانی اباسین داودزی که تمام مراحل تدارکاتی آن از طریق ولایت محترم خوست طی مراحل گردیده به تاریخ 1398/7/22 با شرکت متذکره عقد قرارداد و شرکت قراردادی کارهای ساختمانی پروژه را عملاً به تاریخ 1398/8/5 آغاز و الی تاریخ 1398/9/9 ادامه داده است، سپس از تاریخ 1398/9/10 الی تاریخ 1398/12/26 کار پروژه به دلیل مشکلات اجتماعی متوقف بوده و از تاریخ 1398/12/27 الی 1399/2/1 کار پروژه بعد از رفع مشکلات اجتماعی دوباره آغاز شده است.

قابل تذکر دانسته میشود که بعد از تاریخ 1399/2/1 کار پروژه به دلیل بروز دوباره مشکلات اجتماعی متوقف گردیده است، این در حالیست که 32% کار پروژه از جانب شرکت قراردادی انجام شده است.

این وزارت قبلاً ذریعه نامه رسمی حکم شماره 5 مصوبه اختصاصی شورای محترم عالی اقتصادی را که ذیلاً تحریر است به اداره محترم ارگان های محلی و مقام محترم ولایت خوست ابلاغ داشته است:

"والیان ولایات موظف اند که در قسمت رفع مشکلات پارک های صنعتی با استفاده از صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی شان اقدامات لازم را انجام دهند."

وزارت صنعت و تجارت جهت حل مشکلات یاد شده پروژه اعمار پارک صنعتی باغ سموات، طی مکاتیب شماره 1853/1027 مورخ 1398/9/28، 1988-1992 مورخ 1398/10/29 و 271 مورخ 1399/4/11 خویش عنوانی مقام ولایت خوست و اداره محترم ارگان های محلی، مشکلات یاد شده را تحریر داشته و خواهان حل مشکلات اجتماعی پروژه متذکره گردیده است.

مشخصات عمومی پارک

معلومات عمومی		نمرات و فابریکات	
اسم پارک	باغ سموات	مساحت	400 جریب
ولایت	خوست	نمرات پلان شده	225 نمره
موقعیت	ولسوالی اسماعیل خیل مندوزی	نمرات توزیع شده	184 نمره
کار دینات ساحه	69.80647, 33.33292	نمرات باقیمانده	41 نمره
ماسٹر پلان	ترتیب شده، خو ویزه نه شده	تعداد فابریکات	39
پروژه تحت کار	اعمار دیوار احاطوی	فابریکات فعال	0
پیشرفت کار	32%	فابریکات تحت کار	0
قیمت پروژه	10 میلیون افغانی	فابریکات غیر فعال	0

مشکلات و پیشنهادات

مشکل	پیشنهاد
اجتماعی	مشکلات اجتماعی با قوم مندوزی مبنی بر ادعای ملکیت موازی 106 جریب زمین که کاملاً بی اساس میباشد، باعث توقف روند کاری پروژه گردیده است. بر علاوه این دراستقامت غربی پروژه مذکور 59 جریب زمین تحت تعرض مردم محل بوده و باعث متوقف شدن پروژه گردیده است.

۲. پارک صنعتی دشت رباط ولایت پکتیا

معلومات عمومی:

پروژه پارک صنعتی دشت رباط ولایت پکتیا به مساحت مجموعی 1000 جریب زمین بوده و پروژه اعمار دیوار احاطوی آن تحت کار میباشد که حدوداً 30 فیصد پیشرفت کار داشته و از جمله 289 نمره زمین، 14 نمره آن توزیع شده است. همچنان در این پارک، مشکلات اجتماعی با مردم محل باعث توقف پروژه اعمار دیوار احاطوی آن گردیده است.

مشخصات عمومی پارک

معلومات عمومی		نمرات و فابریکات	
اسم پارک	دشت رباط	مساحت	1000 جریب
ولایت	پکتیا	نمرات پلان شده	289
موقعیت	ناحیه چهارم شهر گردیز، منطقه دشت رباط	نمرات توزیع شده	14
کار دینات	33.658598, 69.1892264	نمرات باقیمانده	275
ساحه			
ماسترپلان	ترتیب و از سوی وزرات محترم شهرسازی و اراضی ویزه شده است	تعداد فابریکات	
پروژه تحت کار	اعمار دیوار احاطوی	فابریکات فعال	ندارد
پیشرفت کار	30%	فابریکات تحت کار	ندارد
قیمت پروژه	23 میلیون افغانی	فابریکات غیر فعال	ندارد

مشکلات و پیشنهادات

مشکلات	پیشنهاد
<ul style="list-style-type: none"> دعوای ملکیت از طرف مردم محل (قوم نازیان) که کاملاً بی اساس بوده و به منظور امتیاز گیری میباشد، باعث متوقف شدن کار پروژه اعمار دیوار احاطوی پارک گردیده و در محوطه سمت جنوبی پارک حدود 15_20 خانه مسکونی اعمار نموده اند. دعوای ملکیت از سوی ریاست مهاجرین و عودت کننده گان پکتیا 	<ul style="list-style-type: none"> مقام محترم ولایت پکتیا، ارگان های امنیتی و سایر ادارات ذیربط ساحه پارک را از وجود غاصبین تخلیه و تصفیه نموده و در تطبیق پروژه های زیربنایی پارک با وزرات صنعت و تجارت همکاری همه جانبه نمایند. وزارت محترم شهرسازی و اراضی طبق ماستر پلان، موضوع را به وزرات محترم امور مهاجرین اخبار نماید تا هرچه عاجل ساحه را به دسترس وزرات صنعت و تجارت قرار دهد.
<p>واقع شدن چندین سیلبرها در مسیر دیوار های شمالی، غربی و جنوبی پارک که در اثر آن تقریباً 60 الی 80 جریب زمین پارک ضایع میشود و هزینه ساخت دیوار های استنادی برای جلوگیری از سیلبرها هنگفت میباشد.</p>	<p>وزارت محترم شهرسازی و اراضی ماستر پلان را تعدیل و بدیل زمین را که حدوداً 80 جریب میشود به وزرات صنعت و تجارت انتقال دهد.</p>

۳. پارک صنعتی سنجد دره ولایت پروان

معلومات عمومی:

موازی 586 جریب زمین دولتی در ساحه سنجد دره ولایت پروان غرض احداث پارک صنعتی تعیین گردیده که بنابر موجودیت مشکلات اجتماعی/ تحت دعوا قرار داشتن ساحه از سوی مردم محل، فقط 286 جریب زمین آن به این وزارت انتقال گردیده است و زمین متباقی 300 جریب تحت دعوای میباشد.

در حال حاضر پروژه اعمار زیربنای پارک که شامل هموارکاری سرک های داخلی، اعمار ذخیره آب، اعمار اتاق محافظین، حفرچاه عمیق، اعمار دیوار احاطوی، سیستم آبرسانی، و دروازه عمومی میباشد تحت کار بوده و حدوداً 30 فیصد پیشرفت کار در ساحه انجام گرفته است. قابل تذکر است که در این پارک تقاضا زمین از سوی سکتور خصوصی بسیار کم میباشد.

مشخصات عمومی پارک

معلومات عمومی			
اسم پارک	پارک صنعتی سنجد دره	مساحت	286.4 جریب
ولایت	پروان	نمرات پلان شده	48
موقعیت	سنجد دره ولایت پروان	نمرات توزیع شده	0
کار دینات ساحه	X=513424.37 Y=3867026.127	نمرات باقیمانده	48

ماستر پلان	ترتیب شده	پیشرفت دیوار احاطوی	50%
پروژه تحت کار	43.6 میلیون افغانی	لیول کاری سرک	90%
پیشرفت کار	30%	هموار کاری سرک	50%
		ذخیره آب	10%

مشکلات و پیشنهادات

مشکلات	پیشنهاد
پلان تفصیلی به مساحت 586 جریب زمین توسط وزارت محترم شهر سازی و اراضی ترتیب گردیده اما در ساحه به اندازه 286 جریب زمین مشکلات اجتماعی حل گردیده و زیر بناهای آن تحت کار میباشد ولی مشکلات اجتماعی متباقی 300 جریب زمین مطابق به ماستر پلان توسط ارگان های ذی دخل حل نگردیده است.	مقام محترم ولایت پروان، وزارت محترم شهر سازی و اراضی، ارگان های امنیتی و سایر ادارات ذیربط ساحه پارک را تخلیه و تصفیه نموده، 300 جریب زمین متباقی را در دسترس وزارت صنعت و تجارت قرار داده و در تطبیق پروژه های زیربنایی پارک صنعتی با وزارت صنعت و تجارت همکاری همه جانبه نمایند.

۴. پارک صنعتی حصار شاهی ولایت ننگرهار

معلومات عمومی:

پارک مذکور در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار به مساحت ۱۰۵۶ جریب زمین تاسیس گردیده است. پارک متذکره برای ۲۹۵ نمره زمین طراحی گردیده که از آن جمله به تعداد ۱۹۹ نمره زمین آن توزیع و ۶۵ نمره آن تا هنوز توزیع نگردید است. در پارک متذکره ۲۳ فابریکه فعال و به تعداد ۸ فابریکه غیر فعال میباشد. فابریکات فعار در قسمت های مختلف از قبیل: پلاستیک، مواد غذایی، تولید فلزات، ادویه جات، سنگ مرمر و شوکانی فعالیت دارد. زیربنای پارک متذکره به شکل مکمل تکمیل گردیده است و مصارف مجموعی زیر بنا های آن مبلغ ۲ میلیون دالر بوده است

مشخصات عمومی پارک

معلومات عمومی			
نمره و فابریکات			
اسم پارک	حصار شاهی	مساحت پارک	۱۰۵۶ جریب
ولایت	ننگرهار	نمرات پلان شده	۲۹۵
موقعیت	ولسوالی رودات	نمرات توزیع شده	۱۹۹
کور دینات ساحه	۳۴,۳۱۴۱۱,۷۰۶۴۹۹۶	نمرات باقیمانده	۶۵
ماستر پلان	ترتیب شده	تعداد فابریکات	۳۱
پروژه تحت کار	۰	فابریکات فعال	۲۳
پروژه های تکمیل شده	تمام پروژه های آن تکمیل شده است	فابریکات تحت کار	۰
قیمت پروژه تحت کار	۰	فابریکات غیر فعال	۸
پروژه جدید	۰	سکتورهای فعالیت کننده	انواع مختلف که دمتن بالا ذکر گردیده است
قیمت تخمینی پروژه پلان شده	۰	مشکلات و پیشنهادات	

مشکلات و پیشنهادات

مشکلات	پیشنهادات
۱. امنیتی ۲. تخنیکی عدم موجودیت برق در پارک متذکره	۱. پیشنهاد میگردد که از طرف ارگانهای امنیتی مشکلات موجوده حل و امنیتی پارک مذکور تامین گردد. ۲. پیشنهاد میگردد که ریاست محترم بریشنا برق پارک متذکره را تامین نماید.

۵. پارک صنعتی کوتل تخت ولایت میدان وردگ

معلومات عمومی:

پارک صنعتی کوتل تخت در ولایت میدان وردگ در سال (۱۳۹۲) در موازی (۲۰۰) جریب زمین در ولسوالی مرکز میدان در قریه کوتل تخت به استقامت کوه کورغ تاسیس گردیده است. پروسه انتقال ملکیت آن در سال ۱۳۹۲ شده، و زیربناهای آن که شامل: هموار کاری سرکها حفر چاه عمیق، اطاق چاه و تعمیر نگهبان میباشد تکمیل گردیده است. فابریکات پارک متذکره در بخش تولیدات داخلی شامل: ۱- پی وی سی ۲- سنگ مرمر ۳- مواد غذایی میباشد.

مشخصات عمومی

پارک

معلومات عمومی			
اسم پارک	کوتل تخت	مساحت پارک	۲۰۰ جریب
ولایت	میدان وردگ	نمرات پلان شده	۶۸
موقعیت	مرکز ولایت میدان وردگ	نمرات توزیع شده	۰
کور دینت ساحه	E=6854'27,54" N=34 25'53,53," E=68 54'50,48" N=34 25'50,48"	نمرات باقیمانده	۰
ماستر پلان	ترتیب اما ویزه نشده	تعداد فابریکات	۰
پروژه تحت کار		فابریکات فعال	۰
پروژه های تکمیل شده	هموار کاری سرک ها، احاطه دیوار، سیستم آب رسانی و کانالیزسیون	فابریکات تحت کار	۰
قیمت پروژه تحت کار		فابریکات غیر فعال	۰
پروژه جدید		سکتورهای فعالیت کننده	۰
قیمت تخمینی پروژه پلان شده			

مشکلات و پیشنهادات

مشکلات	پیشنهادات
1. امنیتی 2. تخنیکی عدم موجودیت برق در پارک متذکره	1. پیشنهاد میگردد که از طرف ارگانهای امنیتی مشکلات موجوده حل و امنیتی پارک مذکور تامین گردد. 2. پیشنهاد میگردد که ریاست محترم بریشنا برق پارک متذکره را تامین نماید.

۶. پارک صنعتی قالین شیخ مصری ولایت ننگرهار

معلومات عمومی:

۱) پارک صنعتی قالین شیخ مصری در ولایت ننگرهار ولسوالی چپرهار در موازی (۶۵۳) جریب زمین اعمار گردیده است، پارک صنعتی متذکره برای (۲۰۷) طراحی گردیده است. اعمار دیوار احاطوی و هموار کاری سرکهای داخلی پارک صنعتی از طریق وزارت صنعت تجارت در ساحه تطبیق گردیده است.

۲) پروژه اعمار یک قسمت دیوار احاطوی، دروازه دخولی و سیستم ابرسانی که شامل: (ذخیره آب، چاه عمیق، اطاق برای چاه، اطاق جنراتور) میباشد، قبلا از طریق اداره اسبق ایسا در نظر گرفته شده و در ساحه تطبیق گردیده است پروژه متذکره موفقانه با درنظر داشت تعدیلات تکمیل و تسلیمی موقت آن نیز اخذ گردیده است اما بنا بر مشکلات امنیتی ساحه تا به حال تسلیمی دایمی پروژه صورت نگرفته است.

نمره و فابریکات		معلومات عمومی	
۶۵۳ جریب	مساحت پارک	قالین شیخ مصری	اسم پارک
۲۰۷ نمره	نمرات پلان شده	ننگرهار	ولایت
	نمرات توزیع شده	در ولسوالی چپرهار	موقعیت
	نمرات باقیمانده	۳۴,۳۲۹۹۳,۷۰۳ ۹۷۷۳	کور دینات ساحه
	تعداد فابریکات	ترتیب گردیده اما مطابقت با ساحه ندارد	ماستر پلان
	فابریکات فعال		پروژه تحت کار
	فابریکات تحت کار	دیوار احاطوی، دروازه، حفر چاه و هموار کاری سرک	پروژه های تکمیل شده
	فابریکات غیر فعال		قیمت پروژه تحت کار
	سکتور های فعالیت کننده		پروژه جدید

مشکلات و پیشنهادات

پیشنهاد	مشکل
<p>۱) پلان تفصیلی پارک صنعتی متذکره لازم است به رویت ساحه تعدیل گردد تا غرض انکشافات بعدی زیربناها جوابگو باشد.</p> <p>۲) موضوع عبور سرک حلقوی از وسط پارک با وزارت شهر سازی تعقیب گردد و راه حل های پیشنهاد غرض رفع مشکل مطرح و عملی گردد.</p> <p>۳) موضوع امنیت ساحه با ارگانهای امنیتی در جریان گذاشته شود تا در قسمت تامین امنیت ساحه اجراءات لازم صورت گیرد.</p>	<p>۱. در زمان تطبیق روزه و سال های بعد ان امنیت ساحه پارک صنعتی فوق العاده ناامن بوده و ساحه متذکره با قسمت های از اطراف ان تحت تسلط مخالفین مسلح دولت بود از اوضاع امنیتی فعلی ساحه گزارش و معلومات نداریم</p> <p>۲. پلان تفصیلی را که وزارت محترم شهر سازی ترتیب نموده است مطابق ان موقعیت پارک بنا بر معضلات غصب زمین در ساحه تطبیق نگر دیده بدین اساس پلان تفصیلی ترتیب شده جوابگو به ساحه نمیباشد.</p> <p>۳. طبق معلومات شفاهی که از وزارت شهر سازی اخذ گردیده است اعمار سرک حلقوی از وسط پارک صنعتی پلانگذاری گردیده است.</p> <p>۴. راه های اتصالی به پارک کاملاً خامه بوده و در صورت فعال شدن پارک دسترسی وسایط نقلیه بزرگ به ساحه ممکن نمیباشد.</p>

۷. پارک صنعتی ولایت لوگر

معلومات عمومی :

پارک صنعتی ولایت لوگر در موازی (۵۰۰) جریب زمین ساخته شده است که تمام زیربنا های اساسی آن تکمیل گردیده است .

مشخصات عمومی پارک

نمره و فابریکات		معلومات عمومی	
۵۰۰ جریب	مساحت پارک	لوگر	اسم پارک
	نمرات پلان شده	لوگر	ولایت
	نمرات توزیع شده	مرکز ولایت	موقعیت
	نمرات باقیمانده	34.21167,6907054	کور دینات ساحه
	تعداد فابریکات		ماستر پلان
	فابریکات فعال		پروژه تحت کار
	فابریکات تحت کار	هموار کاری سرک ها، دیوار احاطوی و دروازه	پروژه های تکمیل شده
	فابریکات غیر فعال	حفر چاه عمیق،	قیمت پروژه تحت کار
	سکتورهای فعالیت کننده		پروژه جدید
	مشکلات و پیشنهادات		قیمت تخمینی پروژه پلان شده

مشکلات و پیشنهادات

پیشنهادات	مشکلات
2 پیشنهاد میگردد که ریاست محترم بریشنا برق پارک متذکره را تامین نماید.	2. تخنیکی عدم موجودیت برق در پارک متذکره

پارک های صنعتی پلان شده:

مجموعاً به تعداد (۲۰) پارک صنعتی پلان شده در کشور وجود دارد که در ذیل معلومات مختصر در باره هر یک از پارک های متذکره ارائه گردیده است.

۱) پارک صنعتی زراعتی سرک بایپاس ولایت هرات :

پارک صنعتی سرک بایپاس در ولایت هرات در موازی (۲۰۰۳) جریب زمین واقع ولسوالی گذره در قسمت جنوبی سرک بایپاس موقعیت دارد، که پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل نگردیده است.

۲) پارک صنعتی فاز پنجم هرات :

پارک صنعتی فاز پنجم هرات در ولایت هرات در موازی (۴۰۸) جریب زمین در ولسوالی گذره در جوار کاریز سفید موقعیت دارد، که پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل نگردیده است.

۳) پارک صنعتی نیمروز :

پارک صنعتی نیمروز در ولایت نیمروز در موازی (۸۰۰۰) جریب زمین در ولسوالی زرنج قریه چگینی موقعیت دارد، که پروسه انتقال ملکیت آن قبلاً در سال ۱۳۹۹ تکمیل گردیده است.

۴) پارک صنعتی دهنه بنگی :

پارک صنعتی دهنه بنگی در ولایت تخار در موازی (۲۰۰) جریب زمین در ولسوالی بنگی در ساحه دهنه موقعیت دارد، که پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل نگردیده است.

۵) پارک صنعتی بست :

پارک صنعتی بست هلمند در ولایت هلمند در موازی (۱۵۹) جریب زمین داخل محدوده میدان هوایی بست موقعیت دارد، که پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل نگردیده است.

۶) پارک صنعتی دایکندی :

پارک صنعتی دایکندی در ولایت دایکندی در موازی (۱۱۱) جریب زمین در ولسوالی شهرستان در منطقه بند بولان موقعیت دارد، که پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل نگردیده است.

۷) پارک صنعتی پشته لشمک کولالا :

پارک صنعتی پشته لشمک کولالا در ولایت غزنی در موازی (۱۵۰۰) جریب زمین واقع پشته لشمک کولالا موقعیت دارد، که تا هنوز پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل نگردیده است.

(۸) پارک صنعتی هلمند :

پارک صنعتی هلمند در ولایت هلمند در موازی (۲۰۰۰) جریب زمین در ولسوالی نهر سراج موقعیت دارد، که پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل نگردیده است .

(۹) پارک صنعتی قالین آقچه :

پارک صنعتی قالین آقچه در ولایت جوزجان در موازی (۴۱۶,۳۷) جریب زمین در ولسوالی آقچه موقعیت دارد، که پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل نگردیده است.

(۱۰) پارک صنعتی جوزجان :

پارک صنعتی جوزجان در ولایت جوزجان در موازی (۱۰۰۰) جریب زمین در قریه براغلی مرکز شبرغان موقعیت دارد، که پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل ن گردیده است.

(۱۱) پارک صنعتی فاریاب :

پارک صنعتی فاریاب در ولایت فاریاب در موازی (۱۱۴۲) جریب زمین در ولسوالی اندخوی واقع خواجه قلوک موقعیت دارد، که پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل نگردیده است.

(۱۲) پارک صنعتی میربچه کوت :

پارک صنعتی میربچه کوت در ولایت کابل در موازی (۱۰۰۰) جریب زمین در ولسوالی میربچه کوت در قریه خروتی موقعیت دارد.

(۱۳) پارک صنعتی ولایت بغلان :

پارک صنعتی بغلان در ولایت بغلان در موازی (۵۶۳) جریب زمین در ولسوالی دوشی واقع ساحه دشت کیله گی موقعیت دارد، که پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل نگردیده است.

(۱۴) پارک صنعتی دولت آباد :

پارک صنعتی دولت آباد در ولایت فاریاب در موازی (۶۹۶) جریب زمین در ولسوالی دولت آباد قریه شیخ ها موقعیت دارد، که پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل نگردیده است.

(۱۵) پارک صنعتی کاپیسا :

پارک صنعتی کاپیسا در ولایت کاپیسا در موازی (۶۶۰) جریب زمین در ولسوالی نجراب قریه تپه احمد بیک موقعیت دارد، که پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل نگردیده است.

(۱۶) پارک صنعتی دوراهی حیرتان ولایت بلخ :

پارک صنعتی دوراهی حیرتان در ولایت بلخ در موازی (۴۰۰۰) جریب زمین در ولسوالی مرکز این ولایت در دوراهی حیرتان موقعیت دارد، که پروسه انتقال ملکیت آن در سال ۱۳۹۸ تکمیل گردیده است .

(۱۷) پارک صنعتی بامیان :

پارک صنعتی بامیان در ولایت بامیان در موازی (۵۲۲,۹) جریب زمین در ولسوالی مرکز این ولایت در قریه نزدیک به ساحه قرغنتوموقعیت دارد، که پروسه انتقال ملکیت آن در سال ۱۳۹۸ تکمیل گردیده است.

(۱۸) پارک صنعتی لغمان :

پارک صنعتی لغمان در ولایت لغمان در موازی (۲۰۰۰) جریب زمین در ولسوالی قرغه یی قریه خیروخیل موقعیت دارد، که پروسه انتقال ملکیت آن در سال ۱۳۹۸ تکمیل گردیده است .

(۱۹) پارک صنعتی دامان :

پارک صنعتی دامان در ولایت کندهار در موازی (۹۵۰) در ولسوالی دامان قریه اسپینه ویاله موقعیت دارد، که پروسه انتقال ملکیت آن در سال ۱۳۹۸ تکمیل گردیده است.

(۲۰) پارک صنعتی روضه غزنی :

پارک صنعتی روضه غزنی در ولایت غزنی در موازی (۹۴۱,۴) جریب زمین در دشت تلخکزار موقعیت دارد، که پروسه انتقال ملکیت آن تا هنوز تکمیل نگردیده است.

(۲۱) پارک صنعتی جدید بلخ:

پارک صنعتی جدید بلخ در ولایت بلخ در شاهراه مزار کابل در موازی (۷۵۰) جریب زمین در ولسوالی خلم موقعیت دارد که پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل نه گردیده است.

(۲۲) پارک صنعتی تتمدره:

پارک صنعتی تتمدره در ولایت پروان در موازی (۱۱۰) جریب زمین موقعیت دارد و پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل نه گردیده است.

(۲۳) پارک صنعتی ساحه میدان هوایی :

پارک صنعتی ساحه میدان هوایی در ولایت کندهار در موازی (۵۰۰) جریب زمین در ولسوالی دامان موقعیت دارد پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل نه گردیده است.

(۲۴) پارک صنعتی خوست :

پارک صنعتی خوست در ولایت خوست در موازی (۱۰۵۰) جریب زمین در ساحه خاونه کندو موقعیت دارد و پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل نه گردیده است .

(۲۵) پارک صنعتی شیر ماهی :

پارک صنعتی شیر ماهی در ولایت کندهار در موازی (۲۰۰۰) جریب در ولسوالی امام صاحب موقعیت دارد که پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل گردیده است.